

Ersatzneubau 'Chalet F' Vogel Manuel & Ngan | Zelglistrasse 32 | 6390 Engelberg | 16-020

## Transporte KW 48-49

Plan-Nr. 1654  
MST 1 : 205  
Gez. S.C  
Print 21.11.2018

Waser Holzbau AG  
Allmendstrasse 18  
CH-6387 Oberrickenbach

info@waserholzbau.ch  
www.waserholzbau.ch

Fon 041 628 20 60  
Fax 041 628 10 40



Architekt | Waser Holzbau Planung GmbH | Allmendstrasse 18 | 6387 Oberrickenbach

Planausgabe.Zd


Alle Masse sind auf der Baustelle zu Kontrollieren!

Fertig Boden EG +- 0.00 = 1121.19 m.ü.M. Parz.Nr.1056

Tag: Dienstag 27.11.18

Zeit: 06:45 Uhr Oberrickenbach


1



Tag: Dienstag 27.11.18

Zeit: im Anschluss


2



Tag: Mittwoch 28.11.18

Zeit: 06:45 Uhr Oberrickenbach


3



Tag: Mittwoch 28.11.18

Zeit: im Anschluss


4



Tag: Donnerstag 29.11.18

Zeit: 06:45 Uhr Oberrickenbach


5



Tag: Donnerstag 29.11.18

Zeit: im Anschluss

6



Ersatzneubau 'Chalet F' Vogel Manuel & Ngan | Zelglistrasse 32 | 6390 Engelberg

16-020

# Transporte KW 48-49

Plan-Nr. 1654  
MST 1 : 205  
Gez. S.C  
Print 21.11.2018

Waser Holzbau AG  
Allmendstrasse 18  
CH-6387 Oberrickenbach

info@waserholzbau.ch  
www.waserholzbau.ch

Fon 041 628 20 60  
Fax 041 628 10 40



Architekt | Waser Holzbau Planung GmbH | Allmendstrasse 18 | 6387 Oberrickenbach

Planausgabe.Zd

Alle Masse sind auf der Baustelle zu Kontrollieren!

Fertig Boden EG +/- 0.00 = 1121.19 m.ü.M. Parz.Nr.1056

Tag: Donnerstag 29.11.18

Zeit: im Anschluss

Tag: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

Tag: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

Tag: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

Tag: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

Tag: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

7

